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Malmgårds Bryggeri ligger beläget i Lovisa kommun, alldeles intill själva idylliska 
herrgården Malmgård. Bryggeriet grundades år 2009 som ett aktiebolag och har sedan 
dess framgångsrikt producerat lokala öl- och ciderprodukter. Bryggeriet har blivit allt 
mer känt under de senaste åren, och idag besöks bryggeriet aktivt av allt från enstaka 
besökare till större grupper året runt. Det ordnas olika guidade turer för grupper runt i 
bryggeriet, som redogör för bolagets historia samt de olika faserna över hur tillverk-
ningen av företagets produkter sker. För individuella besökare är det även möjligt att få 
bekanta sig med bolaget och dess tillverknings procedurer självständigt. (Malmgårds 
bryggeri, 2014) 
Malmgårds bryggeri lockar även åt sig besökare för sin speciella exteriör, som är en 100 
år gammal ladugård som om restaurerats till ett bryggeri. Under samma tak fungerar 
även ett kafé och en butik där råvaror för matlagning samt övriga produkter är till salu 
som herrgården Malmgård står för. I samband med bryggeriets avdelning för dryck-
estillverkningen, finns även ett utrymme som går under namnet pub som är inriktat till 
bryggeriets besökare. Denna pub utrymmer i sin helhet vistelsemöjligheter ända upp till 
60 personer och fungerar som en slutlig rastplats för guidade rundturer inklusive dryck 
provsmakning för besökare.(Malmgårds bryggeri, 2014) 
Kundutrymmet fungerar för tillfället som det huvudsakliga vistelsealternativet för besö-
kare, och från detta utrymme har besökarna tack vare en glasvägg en perfekt vy över 
dryckestillverkningen. Förutom den förträffliga glasväggen, består utrymmet enbart av 
en enkel bardisk samt vardagliga stolar och bord. Enligt ledningsgruppen för bryggeriet 
är det dock något som saknas ifrån utrymmet, som borde utvecklas till sin helhet mer 
tilltalande för besökare. För att främja besökarnas upplevelser, borde alltså utrymmet 
riktad för gästerna finslipas och utvecklas mot ett mer utseendemässigt inbjudande håll. 
Utrymmets funktionalitet samt vägledning i allmänhet är även faktorer som bryggeriets 
ledningsgrupp anser vara för tillfället bristfälliga. Härmed anses eventuella införanden 
av nya lösningar till bryggeriets allmänna utrymmens funktioner önskvärda, från företa-
gets sida. Med hjälp av nya lösningar, anser ledningsgruppen kunna sedan medföra möj-
ligheten till att kunna bidra med en allt mer välfungerande helhet i sin verksamhet med 
ökad fokus över besökare. (Markkula, 2014) 
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I detta arbete utreder jag samt ger förbättringsförslag över huruvida bryggeriets kundut-
rymme kan utvecklas mot ett allt mer tilltalande håll med fokus över diverse inred-
ningselement. Målet med denna studie är att sträva efter att nå en angenäm och välfun-
gerande helhet för besökare och personalen i bryggeriet. 
1.1 Frågeställning 
Denna studie består av både en huvudfrågeställning samt diverse del frågeställningar, 
som behandlas och besvaras genom studiens gång.  
Studiens huvudfrågeställning: 
 
• Hur kan Malmgårds Bryggeris kundutrymme utvecklas till en mer välfunge-
rande helhet med besökare i fokus? 
 
Studiens del frågeställningar: 
 
• Genom hurudana lösningar kan trivseln och funktionaliteten förstärkas i brygge-
riets utrymmen riktade för besökare? 
• På vilket sätt kan vägledningen för besökare ytterligare förtydligas? 
1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att redogöra för en välfungerande utrymmesplan av det all-
männa kundutrymmet på Malmgårds Bryggeri. För att bidra till en djupare förståelse 
kring uppnåendet av syftet kommer befintlig litteratur gällande arbetsprocessen och ut-
rymmesplanering att behandlas. Arbetet utförs i samarbete med Malmgårds Bryggeri 
vars mål är att uppnå en ändamålsenlig utrymmesplan som praktiskt kan tas i bruk i 








För att fästa fokusen kring uppdragsgivarens önskemål gällande detta examensarbete, 
har följande avgränsningar fastställts. 
Denna studie kommer inte att ta ställning till aspekter såsom ölproduktionen, personal-
frågor eller annan möjlig verksamhet i kundutrymmet. Likaså kommer inte heller di-
verse tillstånd samt lov gällande framtida renovationer att behandlas.  
1.4 Uppdragsgivare Malmgårds Bryggeri Ab 
Malmgårds Bryggeri grundades år 2009 och är verksam i Malmgårds historiska gårds-
miljö. Herrgården Malmgård i sin helhet inklusive Bryggeriets byggnad, bär en färg-
grann historia bakom sig som utsträcker sig ända till början av 1600-talet. Herrgården 
har burit ägarnas, Creutz, namn ända sedan år 1614 fram till idag. Herrgården Malm-
gård har genom tiderna fungerat aktivt inom jordbruk, och är fortfarande idag speciali-
serad på ekologiskt jordbruk på sina ca 500 hektar åkrar. Förädling av sina ekoprodukter 
tillhör även herrgårdens verksamheter. Herrgården bedriver även turism samt produce-
rar egen elenergi från egna forsens kraftverk. (Malmgård, 2015) 
 
Malmgårds Bryggeri har sedan början av sin verksamhet, följt de samma ekologiska 
fotspåren som själva herrgården. I sin produktion använder sig Bryggeriet enbart av 
spannmål och källvatten från själva herrgården. Likaså bryggs Bryggeriets öl utan några 
tillsatsämnen samt filtrering, vilket gör att produkternas utformning tillverkas slutligen 
som genuint hantverk. Till Bryggeriets sortiment ingår två olika produktfamiljer; 
Malmgård och Huvila. I Malmgård produkterna fungerar själva gårdens spannmål en 
väldigt central roll medan Huvila-produkternas karaktär samt tema baseras på allt mer 
vågade och kraftigare smakupplevelser. Malmgårds Bryggeri har koncentrerat sitt pro-
duktsortiment med dess smaker passande in på alla olika situationer och tillfällen som 
exempelvis en törstsläckare, som aperitif till måltider eller enbart för att avnjutas som 
sådana. (Malmgård, 2015) 
 
Bryggeriets produkter framställs för tillfället för hand på 2000 liters satser, och den år-
liga produktionen sammanlagt ligger omkring 300 000 liter öl. Tack vare eventuella 
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framträdande skattelättnader kommer Bryggeriet att kunna utöka produktionen i närm-
aste framtiden upp till 500 000 liter per år (Loviisan Sanomat, 2015). Idag utsträcker sig 
Malmgårds Bryggeris distributionsfält utöver hela Finland ända till Tallinn. Bryggeriets 
produkter finner man bland annat i större supermarketaffärer, restauranger, pubar och i 
butiker som är specialiserade på ekologiska samt närproducerade produkter (Malmgård, 
2015). 
 
Eftersom Herrgården Malmgård aktivt bedriver turism, har även Bryggeriets ölprodukt-
ion lockat åt sig en hel del besökare. I samband med Bryggeriets utrymmen för ölpro-
duktion, fungerar även ett kafé och en affär för herrgårdens produkter var det även säljs 
Bryggeriets produkter. Bryggeriets Vd Tuomas Markkula (2014) anser att detta har 
medfört ett starkt samarbete mellan herrgården och Bryggeriet fastän de idag är två en-
skilda aktörer. Bryggeriet erbjuder härmed i samarbete med herrgården, guidade rundtu-
rer samt möjligheter för även enskilda besökare att på egen hand bekanta sig närmare 
med dryckesproduktionen. Till följd av ökade mängder besökare, har Bryggeriet öppnat 
ett skilt utrymme som kallas för ”Pub” var det ordnas dryckesprovsmaker för besökare i 
grupper bestående av olika mängder besökare. För att fortsättningsvis engagera besö-
kare att uppleva och ta del i Bryggeriets verksamhet, fungerar även Malmgårds Bryg-
geri utöver nätet på sociala medier såsom exempelvis Facebook och Instagram. Ett ak-
tivt deltagande i diverse evenemang såsom marknader, mässor och festivaler tillhör 
även Bryggeriets hörnstenar inom sin verksamhet.  
2 UTRYMMESPLANERING 
Design samt planering av utrymmen är två väsentliga faser att ta i beaktande vid ut-
rymmes planering. Detta beror på att faserna i fråga slutligen kommer att ha en stark 
inverkan på både besökarens samt personalens upplevelser. För personalen spelar inte-
riören av arbetsmiljön en viktig roll, dels på grund av trivsel på arbetsplatsen. Likaså har 
interiören en stor inverkan för företagets besökare eftersom dessa utrymmen står för den 
plattform där personal och besökare bemöts. Då kunder besöker företag är det interiören 
som ger det första intrycket över företaget, och kan härmed gestaltas som företagets an-
sikte utåt. Precis som när människor bemöter varandra och bildar sig ett första intryck 
av motparten, sker det samma vid bemötanden av nya omgivningar och utrymmen. Efter 
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det första intrycket av utrymmen bildats, skapar besökare förväntningar samt uppfatt-
ningar över hur samarbetet med företagets service fortsättningsvis kommer att utspelas. 
Härmed är det viktigt vid utrymmesplaneringen att kunna kombinera både estetik och 
praktikaliteter, så att besökares upplevelser ytterligare förstärks av den trivsamma om-
givningen. (Davis et al. 2008, s, 132-133) 
 
Universell design är inte ett nytt koncept, men denna typ av inredningsmetod håller på 
bli allt mer populär då det gäller design överlag. Med universell design menas att i stäl-
let för att designa anläggningar och tjänster för den genomsnittlige användaren, designar 
man dem för människor med ett allt mer bredare spektrum och specifika egenskaper. 
Detta betyder att man med universell design specificerar sig allt mer på egenskaper 
såsom exempelvis ålder, språk, kultur med övrigt. Den huvudsakliga meningen med 
universell design vid utrymmesplanering, är att ta hänsyn till och tillfredsställa så 
många individuella personligheter som möjligt. Genom detta kan man med universell 
design vid utrymmesplanering, fästa ytterligare uppmärksamhet vid bland annat lös-
ningar för både höger- och vänster hända personer, optimal storlek av ytor för personer 
oberoende av storlek och med fokus över minimering av eventuella olyckor. Med denne 
genomtänkta form av utrymmesplanering, nås effektiva och långvariga användnings 
möjligheter av specifika utrymmen (Staines 2012, s. 7-11; University of Washington 
2008). 
2.1 Inredningens grund element 
Enligt Grafton (2002, s.13-23) kan inredning betraktas och tolkas ur oerhört många 
olika synvinklar dels på grund av bland annat olika kulturer, normer och historiska sär-
drag. Inredning utspelar sig huvudsakligen utöver olika smaker och stilar. Det finns 
dock några grund element som fungerar som utgångspunkter då det gäller inredning 
såsom exempelvis färger, belysning, möblemang, dekorationer, former, ytor, och textu-
rer. Till inredarens uppgifter ingår att blanda ihop grund elementen för att sedan skapa 
en välfungerande helhet.  
 
Innan inredningen påbörjas definieras den huvudsakliga stilen inredaren tänker följa, 
varefter hen kan övergå till de specifika grundelementen. Stilar förekommer oftast via 
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influenser av olika slag såsom exempelvis trender, historier, kulturer och mode. Härefter 
brukar influenserna kombineras och förenklas enligt inredarens behov och smak. Om-
givningen och typ av byggnad som råder, har även en tendens att påverka den stil inre-
daren anser lämplig. Därför kan det anses ibland att det inte är inredaren som väljer sti-
len utan tvärtom, stilen väljer inredaren. (Jokela 2005, s. 10-16) 
 
2.1.1 Färger 
Guild (1996, s. 14) beskriver att färgen tillhör ett av det viktigaste inrednings element, 
eftersom den anses ha en förmåga att förvandla omgivningen, väcka olika reaktioner, att 
framhäva och inspirera. Sedan tidernas begynnelse har färger varit ett av människors 
främsta sätt för utryckande av kreativitet och livsglädje. Ett fåtal människor sägs ha en 
medfödd känsla för färg, men det är även någonting man kan lära sig, precis som di-
verse färdigheter. 
 
Omgivningarnas färger har alltså en tendens att undermedvetet signalera oss människor 
olika känslor, som exempelvis den vita färgen med dess renhet och harmlöshet eller den 
röda med passion. Utav färger skapas olika stämningar till interiören, och valet av fär-
gens nyanser påverkar den stil som råder för utrymmet som skall inredas. Personliga 
preferenser, erfarenheter och minnen utformar upplevelserna av färger; någon färg till-
fredsställer och en annan färg kan ha den motsatta effekten. Därmed bör färger i stället 
betraktas som nyanser, eftersom då kan det likväl uppfinnas tillfredsställande nyanser i 
färger som tidigare inte tilltalat en. Val och kombinering av färger är en viktig procedur 
eftersom stämningen utformas kring dem, exempelvis en ljus- kontra en mörkgrön färg 
är till sin karaktär olika; den ena är pigg medan den andra lugn. Naturligt ljus och övrig 
belysning har en tendens att förändra färger, men likaså färger av olika slag kan påverka 
varandra. (Jokela 2005, s. 19) 
 
Färger delas in i två kategorier, till den ena hör varma färger och till de andra kalla fär-
gerna. Gula och röda innehållande nyanserna tillhör de varma färgerna, medan blåa ny-
anser tillhör de kalla färgerna. Man kan dock hitta nyanser exempelvis i varma färger 
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som tillhör de kalla färgerna, vilket gör att en kombination av varma- och kalla färger 
inom inredning är möjlig.(Jokela 2005, s. 20) 
2.1.2 Ljus och belysning 
Utan ljus skulle det inte finnas liv, eftersom både växters och människors välmående är 
beroende av naturligt ljus. Genom att ta till hänsyn naturligt ljus vid inredning överlag, 
fås naturliga och hälsosammare utrymmen. Ljus har likaså visat sig påverka olika hor-
moner i hjärnan som omedvetet uppehåller dygnsrytmen, genom att signalera då det är 
ljust att hållas vaken och aktiv och tvärtom då det är mörkt. Ljus, mörker och skuggor är 
faktorer som även påverkar starkt andan och stämningen i olika utrymmen. (Barnard & 
Barnard 1999, s. 42-43) 
 
En välutförd belysningsplan tillhör ett av de enklaste sätten att försköna utrymmen. 
Människor söker sig naturligt mot ljuset, oavsett var i utrymmet belysningen befinner 
sig. Då ett utrymme har flera ljuskällor såsom en kombination av allmän belysning och 
spotlights, resulterar det vanligen till trivsel. Enstaka belysningar skapar en mysig atmo-
sfär, samt genom att använda både golv-, bords- och vägglampor i inredningen kan det 
därmed återskapas alldeles nya stämningar. Belysning används likaså för att framhäva 
vissa delar av utrymmet såsom exempelvis tavlor eller dekorationer, och medför på så 
sätt att uppmärksamheten då riktas allt mer till de belysta föremålen. Levande belysning 
som stearinljus, skapar både romantik, värme och glans vilket gör att de ofta anses an-
vändas vid högtider eller för att ytterligare höja stämningen.(Schwartz 2003, s. 94-97)  
2.1.3 Möblemang 
Enligt Schwartz (2003, s. 97) representerar möblemang ägaren till utrymmet i fråga, ef-
tersom de reflekterar även minnen och skapar liv till interiören. Möblemang kan vara 
både vackra och tillika ändamålsenhetliga, framhäva nya färger, former och material. 
Jokela (2005, s. 58-70) understryker däremot att valet av möblemang har en avgörande 
betydelse för hur lyckat ett utrymme och dess inredning blir. Möblemanget som element 
spelar den viktigaste rollen för inredningens slutliga funktion, både praktiskt som este-
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tiskt. När det gäller möblemang är valmöjligheterna omfattande, och bör vara både 
lämpliga och i proportion till utrymmets funktion.  
 
När det gäller möblemang lämpas det mycket väl att ställa gammalt mot nytt, som ex-
empelvis en traditionell fåtölj kan kombineras med ett modernt soffbord menar. Grafton 
(2002, s. 97) anser att genom brytning av kontraster mellan olika former, ytor, textur 
och gammalt med nytt berikar en interiör avsevärt. Placeringen av möblemang i utrym-
men avgör om känslan blir formell eller avspänd, ombonad eller luftig. Enskilda möbler 
kan dock fungera som centralpunkter, som fångar uppmärksamheten och får uppfatt-
ningen av utrymmet att upplevas annorlunda. En smal hög bokhylla för exempelvis 
blicken uppåt och ger ett intryck av höjd, medan en låg och bred hylla betonar mer rym-
ligheten i sidled. 
 
2.2 Den grundläggande planeringsfasen 
 Macheridis (2001, s.149-150) menar att det är planeringsfasen som inleder projektpla-
neringen, efter att en grundläggande definitionsfas har avklarats. Med definitionsfas 
menas den fas av projektet där en förstudie utgjorts och accepterats, varefter själva pro-
jektplaneringen kan påbörjas. Projektplaneringsfasens syfte är att skapa en struktur i 
projektarbetet och att fastställa tidsgränser. Planeringsfasen bildar en gemensam grund 
för personer involverade i projektet och fungerar som ett styrinstrument. Enligt Lööw 
(1999, s.56-57) fungerar alltså projektplanen som en grund, vilket gör det allt smidigare 
att lägga upp prioriteringar mellan tid, resurser, aktiviteter och resultat. Planeringsfasen 
bör ägnas främst uppmärksamhet över, eftersom undvikande av problem, risker och svå-
righeter är möjlig i denna fas. Enligt Macheridis (2001, s.150-152) ingår det därför i 
projektplaneringsfasen att utarbeta en livscykel med utmärkta milstolpar och besluts-
punkter över hela projektet. Detta underlättar uppföljningen av projektets gång, och ut-
ökar möjligheterna för projektet att nå sitt eftersträvade mål. 
 
Likväl som övriga projekt, krävs det även inom utrymmesplanering ett starkt fokus över 
planeringsfasen. Vid inredningsplanering är det speciellt viktigt att utföra projektet i lo-
gisk ordning och att det ägnas tillräckligt tid över varje moment. Därmed påbörjas ut-
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rymmesplanering med att observera utrymmen och bottenplan, varefter önskemål och 
behov för utrymme tas i beaktande. Följande steg i utrymmesplaneringen innebär att 
göra upp en budget, som fungerar som ramarna för projektet. Budgeten styr val av både 
material, möblemang och underlättar samtidigt inredarens målinriktning.(Grafton 2002, 
s. 22-23)  
2.2.1 Projektplan 
Planeringsfasens viktigaste moment att utforma en tydligt projektplan. Projektplanen 
kan gestaltas som ett dokument vars syfte är att beskriva vad som görs och när de olika 
aktiviteterna under projektets gång utförs. Projektplanen kan observeras vara ett objek-
tivt och samtidigt öppet dokument som kan både revideras och kompletteras under pro-
jektets gång. Det väsentligaste en projektplan bör innehålla är projektets bakgrund in-
klusive syfte, målformulering, resursplanering, riskanalys, intressenter, projektorgani-
sation och fas- och tidsplanering. Projektplanen bör utföras i samarbete med både upp-
dragsgivare och övriga involverade i projektet.(Lööw 1999, s. 56-57) 
 
Bakgrund, syfte och målformulering 
Inom utrymmesplanering utgör bakgrund, syfte och målformuleringen mer utredning av 
utrymmens behov och funktion. Denna fas i projektplanen kan innebära eventuella för-
handlingar med yrkesexperter, och eftersom projektet kommer att resultera i synliga re-
sultat är det ytterst viktigt att alla som är involverade i projektet, är medvetna om dess 
mål och syfte.(Grafton 2002, s. 22-23) 
 
Bakgrund och syfte är de två relevantaste delar som inleder själva projektplanen, och 
bör härmed fästas noga uppmärksamhet vid utformningen av dem. Bakgrunden kan in-
nehålla faktorer såsom exempelvis presentera behov, problem, tidigare utredningar, re-
sultat av eventuell förstudie och varför hela idén för projektet väcktes. Syftet bör ge svar 
på bland annat vilken avsikt projektet har samt orsaken till genomförandet av projektet. 
Målformuleringen bör vara tydligt utformad och det är viktigt att alla personer involve-
rade projektet begriper den. Det övergripande målet är det som alla involverade i pro-
jektet skall känna till, arbeta enligt och följa upp. En definitiv framgångsfaktor inom 
målformuleringen är att framställa etappmål, vars ändamål är att kunna ompröva dem 
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ifall förutsättningar ändras eller oförutsägbara händelse inträffar. Etappmålen sägs öka 
motivationen bland projektgruppen, och skapar möjligheter för respons i både gott som 
ont. Med etappmålen används likaså för att försäkra kvaliteten i projektarbetet, och 
härmed får projektet naturliga avstämningspunkter inför beslutsfattande inom exempel-
vis ledningsgruppen.(Lööw 1999, s. 57-59) 
 
Riskbedömning 
En riskanalys är en ytterst väsentlig redan innan projektet påbörjas. Riskanalysen funge-
rar som en typ av handlingsberedskap inför oförväntade händelser, och arbetas fram av 
både projektledningen och projektgruppen. Riskanalysen i vissa projekt kan utgå närm-
ast genom spekuleringar, medan det i andra projekt kan krävas att företag skaffar di-
verse försäkringar och skapar trygga rutiner hur att gå till väga i olika situationer. Ty-
piska risker som kan uppkomma vid projektarbete är bland annat att tidsplanen inte hål-
ler, resurser inte räcker till och kvaliteten inte är tillräckligt hög.(Lööw 1999, s. 53-55) 
 
Resursplanering 
När en projektplan framskridit så långt att det utrett bakgrund, mål samt etappmål, ris-
ker och aktiviteter underlättas bedömningen av resursbehovet. De vanligaste resursfrå-
gorna i projekt handlar om bland annat timmar, pengar, maskiner, lokaler och material. 
Det är dock avsevärt att bedöma projektets resursåtgång i sin helhet, innan några speci-
fika kostnadskalkyleringar utgörs.(Lööw 1999, s. 59-61)  
 
Resursplaneringen i utrymmesplaneringen utgörs oftast då det handlar om större föränd-
ringar till utrymmen. Dessa sker i samband med yrkesexperter som i de flesta fallen, kan 
förutse sin insats i form av kontrakt arbete i stället för timarbete. Inredaren står för ut-
redningar för resurserna av mindre inrednings lösningar som kan vara tidskrä-
vande.(Wilhide 2002, s. 18-21) 
 
Intressenter 
Med intressenter i projektplanering avses de parter som är involverade i projektet både 
direkt som indirekt. En intressentanalys kan utgöras för att ytterligare kartlägga parterna 
tydligare. Vid en intressentanalys tar man hänsyn till bland alla vilka intressenter som 
finns, vilka behov, motiv, syften, förväntningar, mål och övriga önskningar som finns 
16 
 
relaterade till projektet. Syftet med en intressentanalys är att exempelvis kartlägga vad 
som bör göras, skapa delaktighet hos intressenterna, upptäcka eventuellt intressekonflik-
ter och öka möjligheten att tillfredsställa ett verkligt behov. Intressentanalysen utformas 
i samarbete med projektledningen och projektgruppen.(Lööw 1999, s. 50-51) 
2.2.2 Tidsplanering och strukturering av arbetsprocessen 
Wolf & Wolf (2004, s. 25-32) beskriver timing och tidsplanering som det viktigaste, 
vad som gäller projektplanering. Vad menas med tidsplaneringen är allt från att utesluta 
bland annat val av datum, årstider eller veckodagar för projektet. Detta sker för att ytter-
ligare kunna vidareutveckla både projektplanen och tidpunkter för olika moment. Enligt 
Lööw (1999, s. 62-63) används tidsplanering även eftersom att de underlättar resursför-
delning, samplaneringen med andra aktiviteter och de är pådrivande. Tidsplaneringen 
ger överskådlig information och håller parterna involverade i projektet uppdaterade om 
när olika milstolpar bör nås. 
 
Gantt-schema 
Det finns det flera olika metoder för att underlätta och ge en allt mer detaljerad och tyd-
ligare helhetsbild, över både arbetsuppgifter och tider som ingår i tidsplaneringen. 
Macheridis (2001) lyfter fram PERT (Program Evaluation Review Technique)-schema, 
som i form av ett nätverksdiagram beskriver i vilken ordning olika arbetsuppgifter inom 
projekt bör utföras. Med hjälp av ett PERT-schema kan projektledaren och gruppen fo-
kusera sig på att de kritiska aktiviteterna utförs inom planerad tid. Med ett PERT-
schema som grund, utformas ett Gantt-schema som är ett diagram i stapelform. Lööw 
(1999) beskriver att Gantt-schemat redogör och markerar de olika aktiviteterna som 
skall utföras, och varje stapel i diagrammet representerar en aktivitet, när i tiden den 
börjar och slutar.(Lööw 1999, s. 64-68) Därmed gör Gantt-schemat det möjligt att smi-
digt kunna följa upp hur olika uppgifter framskrider och slutförs, samt tydligt visar då 




Genomförandefasen är den fas i projektets livscykel då själva projektet fysiskt genom-
förs. Genomförandefasen utgör enbart en liten del av ett projekt i sin helhet, trots att 
denna fas är ypperligt viktig och representerar hela idén för projektet. Under genomfö-
randefasen betonas det att konstant hålla projektet i rätt riktning, i förhållande till speci-
fika tids- och aktivitetsplaner som togs fram vid planeringsfasen. Samtidigt sker konti-
nuerliga planeringar, utföranden och granskningar över vad som skett, sker eller kom-
mer att ske under projektets gång. Projektets fortskridning bedöms under genomföran-
defasen genom relateringar till både delmål, beslutspunkter och milstolpar. Här upp-
märksammas även kritiska händelser, kostnader, resurser och intressenternas krav samt 
förväntningar. Förändringar i omvärlden, nya mål, ändrade förutsättningar och förvänt-
ningar ställer krav på flexibilitet i genomförandefasen. Därför bör projektgruppen och 
ledningen vara ständigt mottaglig för signaler samt förväntningar som riktas över hela 
projektet och dess slutresultat.(Macheridis 2001, s. 152-153) 
 
Det är synnerligen vägande i genomförandefasen, att alla involverade i projektet funge-
rar i en stark interaktion. Enligt Macheridis (2001, s.153) tillhör projektledningens upp-
gifter att exempelvis upprätthålla projektgruppens engagemang, motivation och prestat-
ioner. Ett starkt samarbete med intressenterna är likaså en väsentlig del, och lyckas ge-
nom att exempelvis hålla dem informerade i form av kontinuerliga möten. Lööw (1999, 
s.83) hänvisar till att den huvudsakliga tanken i genomförandefasen, är att följa projekt-
planerna och direkt reagera ifall det sker avvikelser främst då det gället både tid och re-
surser. Mål kan ändras ofta vid koppling till förutsättningar eller så ökar kunskapen av 
slutprodukten under denna fas. 
 
När det gäller utveckling av utrymmen, motsvarar projektets livscykel denna procedu-
rens uppbyggnad. Genomförandefasen är ypperst viktig att fokusera på, eftersom den 
förblir slutprodukten i detta fall det nya utrymmet. Dock är det likaså i detta samman-
hang att planeringsfasen är den mest tidskrävande.(Staines 2012, s. 35) 
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2.4 Den avslutande reflexionsfasen 
Macheridis (2001, s.154-155) använder benämningen reflexions fas för projektets avslu-
tande fas, för att markera vikten över den tid och energi som bör läggas ner i denna fas. 
Den avslutande reflexionsfasen innebär för projekt både överlämnande av projektresul-
tatet och projektgruppens upplösning. Ur ett strategiskt perspektiv sett menas det att re-
flexionsfasen riktar uppmärksamheten till det projektet i sin helhet åstadkommit och 
orsakerna till hur målet nåtts. Det bör dock läggas även reflexioner utöver själva pro-
jektprocessen i samband med slutresultatet. Till denna fas ingår likväl utföranden och 
sammanställningar av bakgrundsundersökningar och material som medförts under pro-
cessen, för att ytterligare förstärka resultatet av projektet. Hur lång tid som reflexionsfa-
sen varar i projektets livscykel varierar beroende på uppdragets och slutproduktens ka-
raktär. 
 
Då ett projekt närmar sig slutet av reflexionsfasen understryker Lööw (1999, s. 99-101) 
att det vid överlåtande av projektets slutresultat, bör noga framföras och presenteras vad 
projektet medfört. Engagemanget ökar hos dem som kommer att påverkas av projektets 
slutresultat, då det medförts riklig och klar information om projektets mål och syfte vid 
ett tidigt skede. Då projektet avslutas är det till stor nytta att ta till hänsyn uppföljning, 
eftersom den ofta medför respons av olika slag och då slipper organisationer exempelvis 
uppfinna så kallade ”hjulet två gånger”. Med uppföljning förmedlas även ett gott intryck 
av projektets karaktär, samt förstärker relationerna till det nya kontaktnätverk som bil-
dats under projektets gång. 
 
3 ARBETSPROCESSEN MED MALMGÅRDS BRYGGERI 
Detta kapitel redogör för hela arbetsprocessen kring utrymmesplaneringen för Malm-
gårds Bryggeri i sin helhet, från projektets början till sitt slut. De samtliga del faserna 
framställs stegvis i enlighet med hur arbetsprocessen framskridit. Inledningsvis beskrivs 
grunden för arbetet i form av en projektplan i samband med tydliga redogörelser över 
det som konkret utförts i planeringsfasen. Därefter beskrivs utförandet i genomförande-
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fasen samt slutligen redogörs även reflexionsfasen, som reflekterar över huruvida ut-
rymmesplaneringen för bryggeriets kundutrymme lyckades uppnå de uppställda målen. 
3.1 Den inledande definitionsfasen  
Arbetsprocessen med Malmgårds Bryggeri inleddes i december 2014, med ett möte i 
själva bryggeriet med uppdragsgivaren VD Tuomas Markkula. Utformningen av pro-
jektdefinitionen påbörjades genom att ta hänsyn till de grundläggande aspekterna som 
Macheridis (2001) samt Lööw (1999) utformat. En genomgång över nuläget i bryggeriet 
samt fastställande av konkreta mål för utrymmesplaneringen, ingick till de första stegen 
som behandlades. 
 
 Målet utformades till att göra upp en utrymmesplan för bryggeriets kundutrymme, där 
allt mer attraktiva inredningslösningar, funktionalitet samt vägledning gentemot besö-
kare tagits i beaktande. I och med att bryggeriets kundutrymme är avsedd för grupper i 
olika storlekar bestående av pensionärer, turister, företagare och öl föreningar fastslogs 
utrymmesplaneringen att fokusera sig främst till dessa målgrupper. Dock med hän-
synstagande till de grundläggande riktlinjerna som utformats av Staines (2012) gällande 
universell design, där man vid inredningen lägger fokus kring att tillfredsställa så många 
individuella personligheter som möjligt.  
 
Även praktiska frågor kring utrymmesplaneringen samt dess slutliga genomförande i 
framtiden krävde noggrann genomgång innan planeringsarbetet kunde påbörjas. I sam-
band med en översikt över tidtabellen för själva utrymmesplaneringen, kunde det identi-
fieras tydligt vilka arbetsuppgifter och faser under projektet som ansågs fodra mest tid. 
Detta medförde även riktlinjer för bryggeriet om när de kunde tänka sig påbörja sin om 
formation av kundutrymmet med hjälp av denna utrymmesplan. 
 
Det togs även i beaktande Graftons (2002) rekommendationer gällande utrymmesplane-
ringen i denna fas, som förespråkar över att utföra projektet i logisk ordning samt att 
ägna tillräckligt tid över de enskilda momenten. Detta innebar likaså att redan i detta 
skede utgjordes en utförlig observation över kundutrymmet och dess bottenplan, varef-
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ter sedan närmare identifiering av både arbetsprocessen samt specifika önskemål följer 





Figur 2 Kundutrymmets bottenplan markerad i rött (Malmgård, 2014) 
Figur 1 Observations material över kundutrymmet (Hartwall, 2015) 
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3.1.1 Identifiering av arbetsprocessen och önskemål för kundutrymmet 
Den arbetsuppgift som ansågs mest tidskrävande förblev själva utrymmesplaneringen 
med dess samtliga del faser. Detta var något som uppdragsgivaren mycket gärna beslöt 
att vilja lägga tid utöver, för att sedan kunna i ett senare skede tillämpa planen vid ge-
nomförandet av kundutrymmets omformation. Samtidigt gjordes en lista utöver utrym-
mets nuläge med dess bristfälligheter, som sedan önskemålen och behoven kunde åter-
speglas till och jämföras med. 
 
Likaså sammanfattades en lista för önskemål och behov i rangordning, varav de viktig-
aste önskemålen samt behoven stod som högst medan lägre ner mindre specifika detal-
jer vars påverkan för helheten förblir mindre. Det huvudsakliga önskemålet av upp-
dragsgivaren för kundutrymmes framtid var att genom enkla kostnadseffektiva inred-
ningslösningar kunna öka både trivseln och funktionaliteten både för besökare och de 
anställda. Möjligheten för kundutrymmet att vara parallellt till förfogande för både 
större grupper och till lika enstaka besökare, ansågs tillhöra en av de viktigaste 
aspekterna att lägga fokus kring vid arbetsprocessen av utrymmesplaneringen.  
 
Arbetsuppgifterna uppdelades från början tydligt, varav utrymmesplaneringen sker i 
första hand i samband med detta arbete men till lika i stark interaktion med VD Tuomas 
Markkula samt Mi Saxen från personalen.  
3.1.2 Budget 
Eftersom detta examensarbete fokuserar sig kring utformningen av utrymmesplanen för 
kundutrymmet på bryggeriet, ansågs det att arbetsprocessen påbörjas från en öppen 
budget, varefter bolaget utgående från den färdiga planen sedan kan avgöra ifall de är 
färdiga att investera den summa som krävs för de lösningar som tilltalar dem mest. Med 
denna uppställning medför det allt mer frihet till både mig som skribent samt själva 
uppdragsgivaren för att senare kunna bygga upp den helhet med de enskilda faktorer 




Huvudtanken kring budgeten är dock att finna lösningar som är både kostnadseffektiva 
samt realistiska, som sedan bryggeriet möjligtvis kan tänka sig ha ytterligare tillgångar 
till att lägga utöver.   
3.2 Planeringsfasen 
Efter en noga genomgång över arbetsprocessen i sin helhet i definitionsfasen, var det 
dags att fastställa den konkreta strukturen för arbetet. Den bas för målformulering, öns-
kemål och information som skapats i den inledande definitionsfasen gav en god grund 
för vidare bearbetning av den fortsatta planeringsfasen i arbetet. Denna fas påbörjades 
med en noggrann utformning av en tidtabell över den konkreta arbetsprocessen som be-
skriver vad som bör göras, när samt i vilken ordning det sker.  
 
3.2.1 Tidsplanering  
För att uppnå en helhets täckande bild utöver arbetsprocessen och själva planeringen, 
fastslogs det att ett Gantt-schema skulle fungera som ett behändigt hjälpverktyg som 
strukturen för tidsanvändningen. Genom att följa Macheridis (2001) anseende gällande 
smidigheten med användningen av ett Gantt-schema, är att kunna uppfölja hur olika ak-
tiviteter framskrider, slutförs och samtidigt tydligt notera då något inte sker enligt tids-
planerna. Gantt-schemat utformades med hjälp av Excel, vart arbetsprocessens olika 
faser såsom definitions-, planerings-, och genomförandefasen infördes. Under de samt-
liga projektfaserna i Gantt-schemat, kommer även tydligt fram de aktiviteter och arbets-





Figur 3 Gantt-schema (Hartwall, 2015) 
 
Eftersom utrymmesplaneringen visade sig bestå av flera mindre detaljerade moment, 
beslöts det att enbart lägga ut de större aktiviteterna i Gantt-schemat. Dessa moment 
fungerade som milstolpar under arbetsprocessen, och ansågs därför viktiga för att få yt-
terligare synlighet i Gantt-schemat. Detta sätt gjorde det enkelt för mig som skribent att 
följa med hur både arbetsuppgifterna framskred och samtidigt gav möjligheten för ob-
servationer över att projektet nådde sina fastslagna milstolpar. I tidsschemat ser man 
likaså hur länge projektet varar, från det första inledande mötet den 2.12.2014 till sista 
finslipningen av utrymmesplanen den 22.10.2015. Denna tidsaxel i from av tids-
schemat utformades på egen hand av mig som skribent för detta examensarbete. 
 
Planeringsmöten med uppdragsgivaren ordnades med jämna mellanrum dels för att följa 
arbetsprocessens framskridande men likaså för genomgång av aktuella frågeställningar 
och ombyte av tankar samt idéer. Kontakten mellan uppdragsgivaren och mig upprätt-
hölls även per e-post och telefon då mindre detaljer gällande planeringsarbetet kunde 
besvaras, behandlas och uppföljas. Protokollen från dessa möten ansågs sekretessbe-




I samband med tidsplaneringen utgjordes även en kort och koncist riskbedömning i 
samarbete med uppdragsgivaren och mig. Enligt Lööws (1999) anseende kan riskbe-
dömningar utgå i form av både spekuleringar eller djupare arrangemang där försäkring-
ar och rutiner byggs upp för att trygga projektet. Riskbedömningen är därmed helt bero-
ende av projektets natur. I detta examensarbete höll uppdragsgivaren och jag oss till det 
första alternativet, att genom diskussion bygga upp spekuleringar kring hurudana risker 
som kunde bemötas under arbetsprocessen med utrymmesplanen. Till dessa risker 
ingick faktorer som att tidsplanen inte håller, brist på resurser och att de mål som fast-
ställts inte förverkligas.  
 
Likaså diskuterades eventuella framtida risker då själva utrymmesplanen tas i bruk och 
utvecklingen av kundutrymmet fysiskt påbörjas. Dessa risker ansågs kunna bestå av fak-
torer som att de framlyfta lösningarna i utrymmesplanen inte mer finns till förfogande, 
eventuella bygglov inte godkänns eller att någonting går fel vid installation av inred-
ningslösningarna så att kundutrymme får permanenta skador. Riskerna ifråga konstate-
rades kunna påverka det framtida projektet till en såpas stor grad att lösningar i form av 
försäkringar skulle måsta tas i bruk för att undvika dylika situationer.  
3.2.3 Resursplanering 
Resursplaneringen påbörjades direkt efter att tidsplaneringen samt riskerna för arbets-
processen utformats. När det gäller resursplanering inom utrymmesplaneringen, menar 
Wilhilde (2002) att det då oftast handlar om större förändringar i utrymmen. Denna ar-
betsprocess brukar därmed ske i samarbete med yrkesexperter, som i slutändan hjälper 
till med själva förverkligandet. Då det igen handlar om mindre omformationer av ut-
rymmen, påpekar Wilhilde (2002) dock att inredaren själv står för resursplaneringen. 
 
 I detta arbete beslöts det att jag bär ansvaret för resursplaneringen men vid behov får 
hjälp av yrkesexperter. Resursplaneringen för bryggeriets kundutrymme handlade mest 
om att utreda varifrån, när och hur man får tag på de material och inrednings element 
som jag lagt med i utrymmesplanen. Likaså frågor om hur omformationen sköts dök 
upp, men det konstaterades att jag personligen eventuellt kan vid behov vara på plats 
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och sköta de mindre förändringarna, medan större elementen bör skötas av en yrkesex-
pert. Eftersom detta arbete omfattar enbart utrymmesplaneringen, beslöts det i detta 
skede att inte gå in på specifikare detaljer gällande resursplaneringen. Uppdragsgivaren 
kommer dock att få en Powerpoint uppställning över var och hur man får tag på de in-
rednings element som dyker upp i den slutliga utrymmesplanen. 
3.2.4 Intressenter 
I den inledande definitionsfasen framkom det att till huvudsakliga intressenterna för ut-
rymmesplaneringen utgjordes av VD Tuomas Markkula, Mi Saxen från bryggeriets per-
sonal samt mig som skribent för detta examensarbete. Även företag och yrkesexperter 
som jag är i kontakt med under arbetsprocessen, kan även utgöras som intressenter. I 
slutändan kan det likaså konstateras att bryggeriets besökare utgjordes som en del av 
intressenter, eftersom hela utrymmesplanen till en stor del är riktade gentemot dem.  
3.2.5 Övrigt i planeringsfasen 
I planeringsfasen beaktades och behandlades även frågor kring den allmänna vägled-
ningen och dess utformning. Eftersom nuläget för vägledningen i bryggeriet är väldigt 
knapp, önskades det även att fästa allt mer fokus kring denna aspekt. Det beslöts att ge-
nom enkla lösningar i form av exempelvis prydliga skyltar och blackboards börjandes 
från bryggeriets vägskäl ända framtill kundutrymmet, kunde fungera som en lösning. 
Likaså inom själva kundutrymmet kunde det finnas informativa bilder och text inra-
made eller i klisterform som kunde förespråka om själva ölproduktionen och dess histo-
ria och samtidigt fungera i vägledande syfte. På detta sätt kunde de enstaka besökarna 
utan guide även kunna få en helhetsbild över huruvida själva produktionen av bryggeri-
ets produkter sker. Enligt uppdragsgivaren kunde man eventuellt via sådana här enkla 
lösningar kunna förstärka både besökarnas upplevelser och servicen gentemot dem.  
 
Även funktionaliteten för kundutrymmet ansågs behöva ytters hänsynstagande till i pla-
neringsarbetet. Därmed ansågs en begränsning av kundutrymmet under planeringsfasen 
som ett viktigt moment. Att kunna betjäna besökare i större grupper samtidigt som en-
staka besökare skulle ha möjlighet på egen hand att bekanta sig med bryggeriets kundut-
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rymme, ansåg uppdragsgivaren ytterst önskvärt. Nuläget i kundutrymmet som råder är 
att enbart en besökargrupp kan omhändertas i taget, vilket gör att enstaka besökare inte 
har möjlighet för att fästa närmare bekantskap med varken själva ölproduktionen eller 
kundutrymmet. Som eventuella fungerande lösningar som jag i samarbete med upp-
dragsgivaren lyfte fram, var att dörrarna till kundutrymmet kunde i framtiden bytas ut 
till glasdörrar samt med hjälp av draperi kunna begränsa delar inom kundutrymmet.  
 
Eftersom både vägledningen samt funktionaliteten i form av begränsning av kundut-
rymmet redan vid ett tidigt skede av arbetsprocessen behandlades tillsammans med 
uppdragsgivaren, kommer de lösningar som nämnts inte ytterligare att lyftas fram i detta 
examensarbete. Detta eftersom bryggeriet från tidigare redan haft dessa planer till sitt 
förfogande, som de gärna uppfyller vid lämpligt tidpunkt. 
 
I planeringsfasen ingick avslutningsvis likaså huruvida utvärderingen och en eventuell 
uppföljning av arbetsprocessen skulle utföras, som i detta fall skulle givetvis utföras ef-
ter att utrymmesplanen är slutförd. Det beslöts att jag tillsammans med uppdragsgivaren 
träffas i form av ett möte, där resultaten av utrymmesplanen diskuteras och värderas 
varefter framtida planer om förverkligande av de inredningslösningar som lyfts fram 
kan påbörjas.  
3.3 Genomförandet av utrymmesplanen 
Den egentliga genomförandefasen påbörjades tisdagen den 6 oktober, direkt efter att 
planeringsarbetet slutförts. Därmed var det dags att sammanställa de olika frågorna och 
önskemålen för utrymmet som behandlats och rikta fokusen kring att leta reda på lämp-
liga inredningslösningar. Denna procedur utfördes dels per telefon, via nätet men likaså 
i form av fysiskt besökande av olika inredningsaffärer med kostnadseffektiva utbud 
såsom exempelvis Eurokangas, K-Rauta, Clas Ohlson, Granit och Kodin Ykkönen. I de 
fysiska affärerna erbjöds expertkunnande hjälp, vilket visade sig vara till en stor fördel i 
själva arbetsprocessen. Med samtliga intressenter behandlades frågor kring leverans-
möjligheter samt tidpunkter, omskötsel och installationer av de valda produkterna. Detta 
gjordes dels för att öka kunskapen kring inredningslösningarna men likaså för att under-
lätta framtida arbetsprocesser då denna utrymmesplan tas konkret i bruk. Därefter att de 
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lämpliga inredningslösningarna hittats, dokumenterades de i form av bilder samt i in-
formativa korta beskrivningar som sedan överfördes till ett Powerpoint dokument. Do-
kumentet i fråga representerar den slutliga utrymmesplanen för bryggeriets kundut-
rymme och skickas till uppdragsgivaren då genomförandefasen slutförts.  
 
Under genomförandefasen var det ytterst viktigt att hålla sig till de tankar och idéer som 
bildats under planeringsarbetet. Likaså ett starkt hänsynstagande till inredningens grun-
delement samt universellt design tänkande krävdes för att hållas inom de rätta ramarna. 
Den huvudsakliga meningen med universellt design tänkande som förespråkades av 
Staines (2012) var att fästa fokusen vid inredandet inte enbart utöver utrymmets mål-
grupp, utan likaså för personer med allt mer bredare spektrum och specifika egenskaper. 
Detta betydde inom genomförandefasen att allt mer finna harmoniska inredningslös-
ningar som lämpar sig för allt flera olika smaker. Inredningens grundelement såsom fär-
ger, ljus och belysning samt möblemang utgjordes som en stomme för utrymmesplanen 
i genomförandefasen.  
 
3.3.1 Den slutliga utrymmesplanen 
Som tidigare konstaterats av mig i genomförandefasen, byggdes utrymmesplanen upp 
enligt inredningens grundelement. Därmed beslöts framförandet av inredningslösning-
arna för den slutliga utrymmesplanen att utföras i enlighet med de principer samt i den 
ordningsföljd som anses mest logisk. Som Grafton (2002) konstaterat, tillhör det slutlig-
en inredarens uppgifter att blanda ihop inredningens grundelement för att kunna skapa 




Färgvalet för Malmgårds kundutrymme fästes noga fokus kring eftersom Guild (1996) 
likaså klargjort att färger tillhör ett av det viktigaste inredningselement till vars för-
mågor är att helt kunna förvandla omgivningar och väcka reaktioner. Grundtanken var 
dock den att färgerna bör följa de färgmönster som bryggeriet använder i marknadsfö-
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ringen av sina produkter, hemsidor och logon för att tillika kunna ytterligare förstärka 
företagets brand. 
 
 De rådande färger och nyanser som rekommenderas i detta arbete för kundutrymmets 
olika inredningselement är mörk grön, mörk brun, svart, päron gul samt beige. Färgerna 
i fråga tillhör de naturliga varma nyanserna, som fungerar ypperligt i samband med fas-
tighetens interiör samt exteriör. Trots att de flesta av de valda färgerna reflekterar lugn 




Figur 4 Färgkarta för kundutrymmet (Hartwall, 2015) 
 
Färgkartan i Figur 4 för detta examensarbete ger en visuell inblick över hur några av 
färgvalen fungerar helhetsmässigt sinsemellan. Färgvalen i fråga kan utnyttjas i form av 
både väggmålning och textiler såsom bordsdukar, mattor, draperi och gardiner.  
 
Med dessa färgval eftersträvas en ökning i trivseln för kundutrymmet och samtidigt 
väckandet av harmoniska minnesvärda känslor hos besökare. Färgerna i fråga tillhör de 





Val av belysning 
Val av alternativa belysningsmöjligheter för bryggeriets kundutrymme utformades med 
hjälp av mindre lösningar. Detta eftersom kundutrymmet redan omfattar allmän belys-
ning av både tak- och väggbelysning vid pelare. Därmed beslöts det istället att följa 
Schwartzs (2003) rekommendationer, över att kombinera allt mer den allmänna belys-
ningen med exempelvis spotlights för att öka stämningen i utrymmet. För att ytterligare 
öka mysfaktorn, kan det även tilläggas levande värmeljus som mindre detaljer.  
 
 
Figur 5 Belysnings lösningar för kundutrymmet (Hartwall, 2015) 
 
 
De alternativa belysningslösningarna i Figur 5, skulle placeras främst ovanför kundut-
rymmets bardisk samt lyktorna med levande stearinljus på bordsytor. Likaså skulle ett 
ledljusband placeras under bardiskens bordsyta, så att det hela lyses upp och framhävs 
ytterligare. Övriga spotlighters skulle vid behov även placeras runt om i utrymmet för 
att belysa bilder, tavlor och diplom som är upphängda på väggarna. 
 
Med de valda belysningsalternativen (se figur 5) skulle främst servicen i vägledande 
syfte förstärkas gentemot besökare, eftersom lösningarna ifråga skulle belysa de olika 
informativa skyltarna och framhäva tydligare de viktigaste sevärdheterna inom utrym-
met. Enligt Schwatz (2002) rekommendationer kunde likaså en ökning i trivseln och 
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stämningen i kundutrymmet medfölja, genom att kombinera olika ljuskällor sinsemel-
lan.   
 
Val av möblemang 
För att inte fylla upp allt för mycket kundutrymmets ytor samt minska på känslan av 
rymlighet, beslöts det att utgå ifrån enbart några enstaka tilläggslösningar gällande 
möbleringen. Kundutrymmet består idag huvudsakligen av längre bord samt tillhörande 
stolar, där öl provningen sker för större grupper av besökare. Därmed beslöts det att yt-
terligare fästa fokus kring Schwartz (2005) principer om att möblemang kan ses som 
både vackra men tillika vara ändamålsenhetliga. Därför rekommenderar jag att de nya 
möblemanglösningarna för kundutrymmet kunde bestå av bl.a. ett enkelt vitrin, barsto-
lar och bord, förvaringsställningar för glas, blackboards samt enstaka växter. De valda 
möblemangalternativen skulle följa de färgmönster som fastslagits samt bestå av enkla 
ändamålsenhetliga linjer som möjligt. Som inspirerande stilriktlinjer för möblemangva-
let användes industriell inredning, som med dess enkla lösningar samt räta linjer lämp-








Möblerna i Figur 6, ger en visuell inblick över några av de utvalda möblerna som re-
kommenderas i denna utrymmesplan. Till sin uppbyggnad är de ändamålsenhetliga, 
lättomskötta, neutrala samt tangerar den stil- och färgvärld som utformats i detta arbete.  
 
De valda möblemangen skulle berika kundutrymmet och tillika bilda en fungerande 
helhet då de tillämpas med de möbler som redan finns från tidigare. De nyvalda möble-
mangen följer alltså en äldre rustik stil med nyanser av modernt och torde därmed passa 
inför de flesta smaker av bryggeriets målgrupp. Möblemangen är även neutrala varav 
ingen specifik av dem attraherar mer uppmärksamhet än de andra. 
  
Den slutliga utrymmesplanen 
 Genom att kombinera de möblemang alternativen med de färg- samt belysningslös-
ningar som detta examensarbete lyfter fram, anses en välfungerande helhet utformas 
genom. Kombinationen av naturliga nyanser, olika ljuskällor med en möblemangvärld 
bestående av rustikt och modernt inkluderar alla de viktigaste inredningselement som ett 
utrymme bör bestå av för att fungera både utseende- som känslomässigt. Alla de intro-
ducerade inredningslösningarna i denna utrymmesplan är kostnadseffektiva samt finns 
till förfogande i lokala affärer, vilket innebär att den framtida om formationen av kund-
utrymmet inte kommer att vara varken resurs- eller längre tidskrävande. 
 
 Figur 7 och 8 demonstrerar visuellt över huruvida de ovan nämnda inredningslösning-
arna skulle placeras i kundutrymmet. Figurerna är riktgivande exemplar och följer där-
med inte fullständigt efter exempelvis de verkliga måtten och volymerna som råder i 
kundutrymmet i verkligheten. Detta eftersom den ursprungliga bottenplanen över kund-
























Figur 7 Den slutliga utrymmesplanen för kundutrymmet (Hartwall, 2015) 
 
 




Då utrymmesplanen var slutförd samt vidarebefordrad till uppdragsgivaren, var det dags 
att övergå till reflexionsfasen där arbetsprocessen i sin helhet både skulle diskuteras 
samt utvärderas. Därmed hölls ett avslutande möte på själva bryggeriet tillsammans med 
uppdragsgivaren Markkula och mig. Under mötet presenterades den slutliga utrymmes-
planen (se bilaga 1) allt mer detaljerat av mig och samtidigt fanns det ytterligare rum för 
frågeställningar som tillika kunde besvaras. I samband med mötet reflekterades och dis-
kuterades även arbetsprocessens samtliga faser, mål samt resultat varefter ordet slutlig-
en överläts till uppdragsgivaren. Enligt Markkula uppfylldes det fastställda målen och 
slutresultatet blev bättre än förväntat. Utrymmesplanen var lättförstådd och innehöll re-
alistiska och innovativa lösningar. Fastän inga exaktare professionella verktyg användes 
vid formuleringen av den slutliga utrymmesplanen, ansåg Markkula att Powerpoint upp-
sättningen för utrymmesplanen fungerade utmärkt. Avslutningsvis konstaterades det av 
både uppdragsgivaren och mig att samarbetet och slutprodukten blivit lyckad, och häref-
ter riktas fokusen till våren 2016 då själv utrymmesplanen skall förverkligas.  
 
4 DISKUSSION 
Allmänt kan det konstateras att arbetsprocessen med utrymmesplanen för Malmgårds 
bryggeri i sin helhet varit ytterst givande. Utrymmesplanen blev relativt enkel men sam-
tidigt lyckad, eftersom de mål som fastställts uppfylldes. Hela arbetsprocessens struktur 
underlättades avsevärt genom den teoretiska referensramen som tillämpades men likaså 
hade egna tidigare erfarenheter, stark interaktion med uppdragsgivaren samt en god in-
ställning en stor betydelse. Den slutliga analysen av hela arbetsprocessen utgjordes på 
basen av egna upplevelser, iakttagelser och det avslutande mötet med uppdragsgivaren. 
All den feedback över utrymmesplanen som det avslutande mötet medförde, tas starkt 








Definitionsfasen utfördes som ett inledande moment inför själva planeringsfasen och 
utgjorde en viktig del för påbörjandet av arbetsprocessen. Under denna fas skapades 
själva strukturen utöver hela arbetsprocessen, som skulle fungera som en slags röd tråd 
genom hela arbetsgången. I denna fas tillämpades grundläggande aspekter som utfor-
mats av Macheridis (2001), Lööw (1999), Staines (2012) och Grafton (2002) som vi-
sade sig vara oerhört användbara och lämpliga i detta sammanhang. Fastställandet av ett 
enda konkret och realistiskt mål inför framtida bryggeriets kundutrymme, visade sig 
vara utmanande eftersom det redan fanns massvis av önskemål, idéer och tankar i luften 
från början. Därmed beslöts det att spjälka ner det absolut viktigaste och betydande öns-
kemålen och tankarna, för att omforma dem till ett enda brett mål. Då målet tydligt var 
utformat, var det enklare att styra vidare arbetsprocessen i den rätta riktningen gentemot 
målet. 
 
Samarbetet med uppdragsgivaren och Mi Saxen från personalen fungerade utmärkt och 
redan under det första inledande mötet kunde det identifieras en entusiastisk inställning 
hos varje part. Utformningen tillsammans av diverse listor där önskemålen rangordna-
des i viktighetsordning, visade sig vara ytterst nödvändigt. I och med att huvudansvaret 
för den slutliga utrymmesplanen förblev hos mig, gav listorna för önskemålen ytterli-
gare riktlinjer för det fortsatta planeringsarbetet. Att hållas inom de rätta tankebanorna 
gällande samtliga inredningslösningarna för utrymmesplanen, ansågs viktigt för att 
lyckas hålla sig målinriktad. Likaså en klar insyn över kundutrymmets nuläge, medförde 
en allt mer realistisk utgångspunkt för påbörjandet av arbetsprocessen.  
 
Budgeten förblev öppen i detta arbete dels för att slutprodukten blir en utrymmesplan 
men tillika för att bryggeriet i framtiden själv kan välja vilka inredningslösningar som 
de har tillgångar till och är redo att förverkliga. Huvudtanken gällande budgeten var 
dock att hellre lägga fokus kring allt mer kostnadseffektiva och realistiska lösningar. I 
stället för att göra upp kostnadskalkyleringar över de olika inredningslösningarna, be-
slöts det att framföra de olika inredningsalternativen med hjälp av ett Powerpoint do-
kument. I dokumentet ville uppdragsgivaren få en visuellare bild över inredningsförsla-






Att få ett tydligare perspektiv över hur diverse aktiviteter och arbetsuppgifter skulle 
fungera sinsemellan tidsmässigt var det oerhört viktigt att få struktur över dem redan i 
början av planeringsfasen. Med hjälp av ett Gantt-schema som jag utformade blev det 
lättare att följa med i vilken takt framskridandet för arbetsuppgifterna löpte, fastän några 
mindre ändringar framkom i den preliminära tidtabellen. Eftersom Gantt-schemat bygg-
des upp enbart för arbetsprocessen kring utrymmesplanerandet, fungerade den som ett 
ypperligt verktyg för mig personligen. Likaså var den riktgivande för uppdragsgivaren 
då det gällde att motta den slutliga utrymmesplanen, för att internt sedan kunna påbörja 
sitt eget planeringsarbete för själva förvekligandet av den.  
 
Av de aktiviteter samt arbetsuppgifter som slutligen infördes i Gantt-schemat var det 
planeringsfasen som utsträckte sig över den längsta tidsperioden för hela arbetsproces-
sen (se figur 3).  De aktiviteter som i planeringsfasen visade sig vara mest tidskrävande 
var utformningen av själva Gantt-schemat och kartläggningen över önskemålen. Dessa 
aktiviteter krävde allt mer psykisk fokus än fysisk, eftersom bearbetningen av idéer och 
möjligheter ankrades fram under denna fas.  
 
En kort resursplanering ingick även i planeringsarbetet som stöddes av Wilhildes (2002) 
anseenden gällande hurdan form resursplanering kan bestå av. I och med att detta pro-
jekt var till sin karaktär mindre, behövdes inga större utförliga dokumentationer och 
processer genomgås. Istället fokuserade jag tillsammans med uppdragsgivaren över hur 
och i vilket format bryggeriet ville att den slutliga utrymmesplanen skulle gestaltas. 
Slutsatsen var att åstadkomma ett enkelt Powerpoint dokument med bilder och inform-
ation kring lösningarna som dyker fram. Den mest önskvärda informationen om inred-
ningslösningarna som bryggeriet ville få reda på i den slutliga utrymmesplanen var hur, 
när, till vilket pris och var man får tag på dem. Eftersom bottenplanen för utrymmet be-
stod av en äldre diffus ritning (se figur 2) var det omöjligt att få den kostnadseffektivt 
överförd med realistiska mått till dagens programvaror som professionella inredare an-
vänder sig av. Därmed fick uppdragsgivaren och jag nöja oss med Powerpoint uppställ-
ningen inklusive en fritt uppritad ny bottenplan istället. Dock skulle jag gärna ha önskat 
få möjligheten att utföra en mer exakt och realistisk utrymmesplanen på ett mer profess-
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ionellt sätt, men som vid övriga tillgivna projekt lönade det sig även här att följa upp-
dragsgivarens önskemål. 
 
Avslutningsvis fungerade planeringsfasen i sin helhet mycket smidigt i ett riktgivande 
syfte. Jag fick mycket frihet för mina tankebanor och planerande, vilket givetvis gav 
möjligheter för bearbetning av utrymmesplanen och hela arbetsprocessen i lugn och ro.  
 
Genomförandefasen 
Genomförandefasen av arbetsprocessen löpte i stort sett enligt de fastställda planerna. 
Trots att flera aktiviteter sköttes effektivt parallellt sinsemellan förekom det inga större 
hinder eller förändringar, utan allt löpte till och med snabbare än vad den fastslagna tid-
tabellen visade. Dock fungerade den väl genomtänkta tidtabellen utmärkt som grund för 
denna fas i arbetsprocessen och var till stor hjälp för mig som skribent att hållas inom 
den rätta riktningen.  
 
Att leta rätt på lämpliga inredningselement visade sig vara en utmaning för sig, men 
tack vare de tydliga riktlinjerna som utformades under planeringsarbetet underlättades 
även denna process. Besöken till olika företag såsom exempelvis K-Rauta och Euro-
kangas var ytterst givande, eftersom det där erbjöds expertkunnande hjälp. Intressenter-
na ifråga pekade fort ut lämpliga lösningar såsom väggmålfärger och tyg alternativ samt 
tillika förklarade hur de kunde fungera ihop sinsemellan. Likaså visade sig referensra-
men för inredningselementen i detta arbete ha en stor nytta då det gällde att bilda en 
djupare förståelse över hur de fungerar sinsemellan i allmänhet. De övriga inrednings-
lösningarna såsom belysning och möblemang upptäcktes främst på egen hand av mig 
dels eftersom de befann sig på nätet samt att det vid mindre detaljer inte ansågs finnas 
behov för experthjälp.  
 
För att skala ner och gruppera de inredningslösningarna som hittats, utgjordes några col-
lage över inredningslösningarna på Powerpoint dokumentet som sedan senare skickades 
till uppdragsgivaren när den var slutförd. Jag beslöt att dela upp dokumentet främst en-
ligt de olika inredningselementen samt därefter enligt de olika avdelningarna som kund-
utrymmet består av. Därmed utformades det exempelvis ett uppslag för bardiskens om-
givning, ett annat uppslag för mindre detaljer för utrymmet allmänt och sedan sista upp-
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slaget för omgivningen kring ingången till kundutrymmet. Med denna uppställning an-
sågs det främst ge en logisk helhetsbild över lösningarna genom att börja från inred-
ningselementen i sig till att sedan vidare lyfta fram hur de fungerar i de olika omgiv-
ningarna tillsammans. För att ytterligare ge en visuellare bild utöver hur exakt inred-
ningslösningarna skulle placeras i kundutrymmet, gjorde jag med hjälp av Floorplanner 
nät verktyget upp riktgivande ritningar över det hela. Det mest utmanande i denna fas 
var att det varken fanns något rätt eller fel sätt att gå till väga, utan däremot blev jag 
tvungen att självständigt gå enligt mina egna instinkter.  
 
Reflexionsfasen 
Reflexionsfasen inleddes i enlighet med Macheridis (2001) och Lööws (1999) referen-
ser gällande vad som skall utföras efter att ett projektarbete nått sitt slut. Tyngdpunkten 
i denna fas låg främst kring att samla ihop all material relaterat till utrymmesplanen för 
reflektering samt en sammanställning av denna slutrapport. Det avslutande mötet med 
uppdragsgivaren bidrog till att en ytterligare slutlig reflexion över hela arbetsprocessen 
kunde utföras. Slutligen lyftes även möjligheten för uppföljning fram, där jag skulle i 
närmaste framtiden få möjligheten att medverka i förverkligandet av själva utrymmes-
planen. Avslutningsvis konstaterades det att arbetsprocessen kring utrymmesplanen ut-
förts mycket väl samt att såväl personalen som uppdragsgivaren var mycket nöjda med 




Arbetsprocessen med utrymmesplanen för Malmgårds bryggeris kundutrymme var både 
intressant och oerhört lärorikt. Att utgöra en kostnadseffektiv utrymmesplan med både 
turister och övriga besökare i fokus kräver både tid, engagemang samt förberedelser. Att 
likaså omsorgsfullt ägna tillräckligt tid utöver definitions- och planeringsfaserna är yt-
terst betydelsefullt gällande det fortsatta arbetet och slutresultatet. En stark interaktion 
mellan de parter som är involverade i arbetsprocessen är även en ytterst viktig aspekt 





Utan den starka teoretiska referensramen som detta examensarbete är uppbyggd kring, 
hade inte den slutliga utrymmesplanen eventuellt sett ut som den gör idag. Teorierna 
gav mängder av ny information samt underlättade följandet av de rätta riktlinjerna ge-
nom hela arbetsprocessen. Speciellt för en blivande restonom (jag) som allt mer har fo-
kusen kring turister och besökare, var det ytterst viktigt att bilda djupare förståelse kring 
inredningens värld och dess olika element. Därmed utformades likaså stommen för den 
slutliga utrymmesplanen samt detta examensarbete i enlighet med referensramen.  
 
Trots den nytta som den starka referensramen medförde, bar även eget intresse för in-
redning i allmänhet en stark tyngd. Ett öga för inredning, viljan att lära sig nytt och sam-
tidigt uppehålla en entusiastisk och målinriktad inställning, visade sig vara de verktyg 
som krävdes för att lyckas genom hela denna arbetsprocess.  
 
Arbetsprocessens olika faser visade sig kräva mycket engagemang kring, varav vissa 
krävde tidsmässigt mer uppmärksamhet medan andra allt mer psykiskt tänkande. De 
faser som slutligen krävde allra mest fokus och tid var som tidigare nämnts planerings-
fasen och genomförandefasen. Dessa faser fungerar som hörnstenar för hela arbetspro-
cessen, eftersom själva utrymmesplanen bildades under dem. Definitions- och reflex-
ionsfasen i sin tur krävde båda ytterligare bearbetning av egna tankar, idéer och feed-
back. Oberoende är alla projektfaser precis lika viktiga och behövs för att genomföra ett 
projekt lyckat från början till slut.  
 
Som tidigare nämnts i detta examensarbete, har hela arbetsprocessen framskridit väldigt 
smidigt, men dock finns det alltid rum för förbättringsförslag. Enligt min personliga 
mening kunde mötestillfällena med uppdragsgivaren istället ha följt en tydligare struk-
tur, så att redan tidigare behandlade ting inte skulle dyka upp fler gånger an efter utan 
istället rikta noggrannare fokus kring följande steg i arbetsprocessen. Risken med öpp-
nare diskussioner är givetvis den att röda tråden och sakinnehållet kan tappas. Detta 
medförde allt mer självständigt arbete för mig, att på egen hand bryta ner de som disku-
terats under mötena som i sin tur krävde överlopps tid. Att ta till vara på den tid som 
finns till förfogande är ytterst viktigt, speciellt då det gäller projektarbeten där tiden oft-




Att en uppdragsgivare själv är målmedveten och vet ungefär hurudant slutresultat som 
önskas, underlättar enormt det fortsatta arbetet för projektgruppen. Eftersom projekt-
gruppen i detta arbete huvudsakligen bestod av uppdragsgivaren och mig, ledde det där-
emot till att jag stundvis var tvungen att utreda vilken riktning som ansågs vara den 
rätta.  
Fastän det inte fanns någon exaktare professionell datorprogramvara till förfogande för 
att underlätta uppbyggnaden av utrymmesplanen, fungerade Powerpoint uppsättningen 
inklusive den fritt uppritade bottenplanen tillräckligt riktgivande i detta skede. Men för 
större ändringar i framtiden för bryggeriets kundutrymme kunde expertkunnande hjälp 
vara nödvändigt, eftersom sådant projekt möjligtvis skulle kräva ytterligare sakkunnig-
het då det hela eventuellt skulle samtidigt gå in på en djupare teknisk nivå.  
 
Avslutningsvis var syftet för detta examensarbete att skapa en utrymmesplan för bryg-
geriets kundutrymme samt redogöra över hur den kunde bli en allt mer välfungerande 
helhet. Under arbetsprocessens gång kan det konstaterats att jag som skribent lyckats 
lyfta fram lösningar som underlättat besvarandet av syftet, men samtidigt även gett en 
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